



**Uchwała Nr 499/2015
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 listopada 2015 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu w usunięciu
usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie
umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 484 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, poz. 827; z 2015 r. poz. 4, poz. 397, poz. 1137, poz. 539) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za niewykonanie obowiązków wynikających z § 10 ust. 7 umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku, tj. za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego, Wykonawca umowy zostaje obciążony karami umownymi.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę – Firmę GEOMAR S. A. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Piastów 30, za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik
do Uchwały Nr 499/2015
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Ustalenie wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek
w wykonanym projekcie operatu opisowo – kartograficznego na podstawie umowy
Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku**

1. Wartość umowna zadania: 58 404,07 zł brutto
2. Termin umowny zakończenia całości prac: 04.12.2015 r.
3. Termin realizacji obowiązku usunięcia usterek określony w wezwaniu do usunięcia usterek z dnia 26. 10. 2015r., znak: BGiGN.6810.6486.2015 wyznaczony został na dzień 30.10.2015 r.
4. Opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia usterek określonego w wezwaniu do usunięcia usterek z dnia 26. 10. 2015r., znak: BGiGN.6810.6486.2015 wyznaczonego na dzień 30.10.2015 r. – 16 dni (31. 10. 2015 r. – 15. 11. 2015r.) – 16 dni
5. Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem zawartym w § 10 ust. 7 umowy:
 $58\,404,07 \text{ zł brutto} \times 1\% \times 16 \text{ dni} = 9\,344,65 \text{ zł}$
6. Dla kwoty w wysokości łącznej 9 344,65 zł zostanie wystawiona nota księgowa obciążająca Wykonawcę. Nota księgowa wraz z pismem wzywającym do zapłaty zostanie niezwłocznie przesłana faxem i pocztą do Wykonawcy.
7. Należność na rzecz powiatu w wysokości 9 344,65 zł płatna jest w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej, stosownie do postanowień § 10 ust. 12 umowy Nr 142/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

NAZWA JEDNOSTKI WYKONAWCZĄcej
BUDOWNICTWA, GEODEZJI
I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

[Podpis]
mgr inż. Bogusław Bilinski