



Uchwała Nr 363/2015
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 82/2015 z dnia 17 kwietnia 2015r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871) oraz art. 484 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, zm. poz. 827, Dz. U. z 2015 r. poz. 4, poz. 397, poz. 1137) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy Nr 82/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna”.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę – Firmę „PI design Tomasz Piasecki” 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 10 lok. 127 za niedotrzymanie terminu umowy Nr 82/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzyński