PROTOKÓŁ 

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbyło się  w dniu 21 października 2005r.        w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 900 i trwało do godziny 1015.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie przybyli radni:

1.Pan Henryk Wielgo - Przewodniczący Komisji
2.Pani Agnieszka Biała

3.Pan Sławomir Pęciak

4.Pan Marek Jarzębski

oraz zaproszeni goście:

1.Naczelnik Wydziału RGRiOŚ – Pan Dariusz Łukowiak

2.Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – Pan Maciej Piasecki

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

AD.1

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Wielgo otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził quorum i przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości. 

Następnie Pan Wielgo poprosił Pana Naczelnika Łukowiaka o przedstawienie krótkiej historii dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Wigury 2 w Koluszkach”.

Pan Naczelnik powiedział, że pierwsze planu dotyczące inwestycji powstały w latach 2003 - 2004. 

Łączna kwota w jakiej zamknął się koszt  zrealizowanej inwestycji wyniosła 1.950.000,00 zł. 

· Pieniądze pozyskano z:

· Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ponad 850.000 zł, 

· Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – około 700.000 zł, 

· Urzędu Marszałkowskiego – dofinansowanie inwestycji szkolnych – 250.000 zł. 

Tak więc inwestycja zrealizowana została wyłącznie z otrzymanych dotacji. 

Jedynymi kosztami jakie poniósł Powiat było 50.000 zł oraz 24.000 zł związane ze sporządzeniem dokumentacji. 

· W ramach inwestycji zrealizowano m.in.:

· wymieniono stolarkę okienną,

· wymieniono stropodachy,

· wykonano ocieplenie budynku i wymieniono ogrzewanie centralne,

· pobudowano 2 kotłownie (pierwotnie miała być wykonana jedna kotłownia, jednak koszty wykonania kanału przesyłowego a także straty ciepła, które by z tego faktu wynikły skłoniły do podjęcia decyzji o budowie 2 kotłowni).

Umowa z wykonawcą obowiązuje do dnia 30 listopada 2005 r., jednak odbiór inwestycji odbył się 1,5 miesiąca przed upływem terminu końcowego.

W najbliższym czasie planowane są kontrole z WFOŚiGW. 

W dniu, w którym odbywała się Komisja uruchamiana była kotłownia. 

W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor ZSP Nr 1 Pan Maciej Piasecki. 

Jak powiedział Pan Dyrektor, jest on bardzo zadowolony z przeprowadzonych prac. Wskazał jednocześnie, że wszystkie usterki naprawione zostaną do dnia 30 listopada br., a więc przed końcem umowy. 

· Jeśli chodzi o usterki, to dotyczą one:

· wymiany 1 szyby,

· regulacji drzwi w budynku Warsztatów,

· pomalowania kilku zalanych przez deszcz pomieszczeń w budynku Warsztatów, 

· zakończenia prac związanych z malowaniem schodów i posadzki w kotłowni,

· wykonania betonowych odpływów przy rynnach spustowych. 

Na okna udzielona została 36-miesięczna gwarancja, natomiast na piec firmy BUDERUS znajdujący się w kotłowni gwarancja wynosi 5-10 lat.

Pan Dyrektor Piasecki zauważył, że już teraz mają miejsce akty wandalizmu – w sierpniu cały budynek został pomalowany tzw. graffiti. 

Poczynione zostały już kroki w celu zainstalowania monitoringu obiektu, mającego na celu zapobiegnięcie podobnym aktom. 

Pan Dyrektor zamierza wystąpić do władz Powiatu o sfinansowanie sprzętu do monitoringu – pierwotne koszty oszacowano na około 20.000 zł. Jak powiedział Pan Dyrektor, przeprowadzone zostały rozmowy w sprawie współfinansowania z PZU. 

W związku z powyższym Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie wnioskuje do Zarządu Powiatu o przeznaczenie środków na zainstalowanie monitoringu w ZSP Nr 1 w Koluszkach.

W dalszej kolejności Członkowie Komisji obejrzeli wykonane prace inwestycyjne.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.   

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała: 
Przewodniczący:


E.Cz.
Henryk Wielgo

